



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO
STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazione territoriale@comune.palermo.it - pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it



OGGETTO: Ruolo e compiti del responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione
- Controlli in fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture. **Delibera ANAC**
n.82 del 3 marzo 2025

Circolare n. 05 del 11/04/2025

- | | |
|---------|---|
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Pianificazione
Mobilità Sostenibile
Ing. Roberto Biondo
trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Traffico e
Mobilità Ordinaria
Arch. Alessandro Carollo
mobilitaurbana@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Condono, Sanatorie
Edilizie e Abusivismo
Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Responsabile dell'Ufficio per la Rigenera
zione Urbana e la Qualità dello Spazio Pub
blico e dell'Abitare- Aree Monumentali e Pedonali
Dr. Sandro Follari
rigenazioneurbana@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente del Servizio del Centro Storico per
la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immo-
bili di Interesse Storico-Monumentale
Ing. Tonino Martelli
cittastorica@comune.palermo.it
centrostorico.oopp@comune.palermo.it |

Si sottopone all'attenzione delle SS.LL. il recente intervento dell'ANAC che, con la delibera n. 82 del 3 marzo 2025, nell'analizzare criticamente l'affidamento di un servizio di manutenzione del

verde pubblico di un Comune, ha colto l'occasione per precisare gli obblighi che gravano sul RUP e sul DEC nella fase esecutiva del contratto

Anche se la vicenda esaminata dall'Autorità ha come riferimento il quadro normativo del D.Lgs n.50/2016, i principi dalla medesima affermati trovano diretta applicazione anche nel nuovo contesto normativo .

Nel nuovo codice il RUP è una figura cruciale per assicurare il risultato finale nei termini stabiliti, è, infatti, il punto di regia dell'intera procedura, dall'affidamento all'esecuzione, deve coordinare i soggetti coinvolti nell'appalto, incluso il direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'Esecuzione ha obbligo di controllo continuo, di redazione di verbali e report e comunicazione tempestiva al RUP.

In tale contesto, l'ANAC ribadisce l'obbligatorietà dei controlli che il RUP ed il DEC devono garantire mediante verifiche formali, oggettive e tracciabili.

Nessuna prestazione si considera eseguita se non documentata ed i pagamenti sono subordinati al controllo (cfr. l'art. 114 secondo il quale la liquidazione avviene solo dopo la verifica della regolare esecuzione).

Non è sufficiente, secondo l'ANAC ,nominare un DEC o prevedere un piano degli interventi nel capitolato, ma è necessario attuare realmente il controllo, tracciarlo, e intervenire in tempo per risolvere eventuali criticità.

Nel nuovo contesto normativo, non è più tollerabile una gestione approssimativa dell'esecuzione, tanto meno nei servizi continuativi o ad alta rilevanza sociale, dal momento che il principio del risultato si applica anche (e soprattutto) nella fase di esecuzione.

In mancanza, si espongono le amministrazioni ed i funzionari a responsabilità diretta.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a comunicare la presente ai RUP, ai DEC ed ai DL, affinché uniformino i controlli nella fase esecutiva dei contratti alle prescrizioni impartite dall'Autorità nella deliberazione indicata in oggetto.

Cordiali saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA
DELLA MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO

STAFF CAPO AREA

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO

pianificazione territoriale@comune.palermo.it - pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it



OGGETTO: Ruolo e compiti del responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione
- Controlli in fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture. **Delibera ANAC**
n.82 del 3 marzo 2025

Circolare n. 05 del 11/04/2025

- | | |
|---------|---|
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Pianificazione
Mobilità Sostenibile
Ing. Roberto Biondo
trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Traffico e
Mobilità Ordinaria
Arch. Alessandro Carollo
mobilitaurbana@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente dell'Ufficio Condono, Sanatorie
Edilizie e Abusivismo
Ing. Sebastiano Cucuzza
condonoedilizio@comune.palermo.it
controlloterritorio@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Responsabile dell'Ufficio per la Rigenera
zione Urbana e la Qualità dello Spazio Pub
blico e dell'Abitare- Aree Monumentali e Pedonali
Dr. Sandro Follari
rigenazioneurbana@comune.palermo.it |
| Al Sig. | Dirigente del Servizio del Centro Storico per
la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di Beni Immo-
bili di Interesse Storico-Monumentale
Ing. Tonino Martelli
cittastorica@comune.palermo.it
centrostorico.oopp@comune.palermo.it |

Si sottopone all'attenzione delle SS.LL. il recente intervento dell'ANAC che, con la delibera n. 82 del 3 marzo 2025, nell'analizzare criticamente l'affidamento di un servizio di manutenzione del

verde pubblico di un Comune, ha colto l'occasione per precisare gli obblighi che gravano sul RUP e sul DEC nella fase esecutiva del contratto

Anche se la vicenda esaminata dall'Autorità ha come riferimento il quadro normativo del D.Lgs n.50/2016, i principi dalla medesima affermati trovano diretta applicazione anche nel nuovo contesto normativo .

Nel nuovo codice il RUP è una figura cruciale per assicurare il risultato finale nei termini stabiliti, è, infatti, il punto di regia dell'intera procedura, dall'affidamento all'esecuzione, deve coordinare i soggetti coinvolti nell'appalto, incluso il direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'Esecuzione ha obbligo di controllo continuo, di redazione di verbali e report e comunicazione tempestiva al RUP.

In tale contesto, l'ANAC ribadisce l'obbligatorietà dei controlli che il RUP ed il DEC devono garantire mediante verifiche formali, oggettive e tracciabili.

Nessuna prestazione si considera eseguita se non documentata ed i pagamenti sono subordinati al controllo (cfr. l'art. 114 secondo il quale la liquidazione avviene solo dopo la verifica della regolare esecuzione).

Non è sufficiente, secondo l'ANAC ,nominare un DEC o prevedere un piano degli interventi nel capitolato, ma è necessario attuare realmente il controllo, tracciarlo, e intervenire in tempo per risolvere eventuali criticità.

Nel nuovo contesto normativo, non è più tollerabile una gestione approssimativa dell'esecuzione, tanto meno nei servizi continuativi o ad alta rilevanza sociale, dal momento che il principio del risultato si applica anche (e soprattutto) nella fase di esecuzione.

In mancanza, si espongono le amministrazioni ed i funzionari a responsabilità diretta.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a comunicare la presente ai RUP, ai DEC ed ai DL, affinché uniformino i controlli nella fase esecutiva dei contratti alle prescrizioni impartite dall'Autorità nella deliberazione indicata in oggetto.

Cordiali saluti

Il Capo Area
Ing. Marco Ciralli